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Bibliotekplanarbeidet

Organisering av arbeidet:

= 2-ars engasjement for en person
= Arbeidsgruppe pa tre personer i Arkiv, Bibliotek Museum
seksjonen som lager retningslinjer og bistar prosessen

= Referansegruppe pa syv personer — tre biblioteksjefer i
Vest-Agder, repr. fra UBA, en fra AABK og to fra Vest-
Agder fylkeskommune.
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Bibliotekplanarbeidet

Framdriftsplan og politisk forankring:

« Januar-februar: Oppstartsak i hovedutvalget

* Februar-april: Kartlegging i kommunene

« Mars: Orientering til alle biblioteksjefene

« April-Mai: Bearbeiding av innsamlet informasjon

* Juni 2010 — April 2011 Planarbeid

« Februar 2011: Planen pa hgring/Hgringskonferanse

« Haringsfrist 1. april

« Mai-Juni 2011: Politisk behandling i hovedutvalg og
fylkesting
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Bibliotekplanarbeidet

Kartleggingsarbeidet:

-Besgke alle 15 kommunene i lgpet av februar, mars og
april 2010

-Intervju med biblioteksjefene og noen kultursjefer
-Kristiansand og Sirdal gjenstar

-April/mai. Oppsummering av kartleggingsresultater
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Bibliotekplanarbeidet

- HOVEDKAPITLER | PLANEN:
- Struktur og organisering
- Status for folkebibliotekene i Vest-Agder
- Kompetanse
- Infrastruktur
- Formidling
- Mgateplasser
- Identitet
- Lokaler

- Fylkeskommunens rolle i forbindelse med
bibliotekutvikling i Vest-Agder

- Strategier og prioriteringer
- @konomiske konsekvenser
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Bibliotekplanarbeidet

-Hovedfokus na:

-Samarbeidsomrader
-Fellesprosjekter
-Kompetanseutvikling

-Fokus pa fremtid!
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